



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

23.05.2022

316-01-63-1203/22

№ _____

г. Нижний Новгород

**Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») по проведению
эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательных
организациях Нижегородской области в
рамках федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального
проекта "Образование" в 2022 году**

В целях реализации мероприятий по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году

п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году (далее – «дорожная карта»).

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и муниципальных городских округов Нижегородской области обеспечить выполнение «дорожной карты» по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в

Нижегородской области в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 2022 году, в утвержденных приказом от 12 января 2022 года №316-01-63-9/22 общеобразовательных организациях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Перенкову Е.В.

Министр



О.В. Петрова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования,
науки и молодежной политики

Нижегородской области

от 23.05.2022 № 316-01-63-1203/22

План мероприятий («дорожная карта») по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нижегородской области в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в системе «Электронный бюджет»	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области	МОНиМП НО	30.11.2021
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций в которых планируется реализация мероприятия по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда «национального проекта «Образование» в 2022 году	Приказ МОНиМП НО	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	30.11.2021
3.	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	1. Письмо МОНиМП НО в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	14.12.2021

		воспитания для внедрения ЦОС; 2. Приказ МОНиМП НО об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. Создан инфраструктурный лист		
4.	Разработка медиаплана информационного сопровождения мероприятий по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта «Образование» в 2022 году			
4.1	Подготовка проекта медиаплана информационного сопровождения мероприятий по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта «Образование» в 2022 году	Проект медиаплана	МОНиМП НО	15.05.2022
4.2	Согласование проекта медиаплана информационного сопровождения мероприятий по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта «Образование» в 2022 году	Проект медиаплана	МОНиМП НО	25.05.2022
4.3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения мероприятий по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта «Образование» в 2021 году	Приказ МОНиМП НО	МОНиМП НО	01.06.2022

5.	Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС	Подписанный отчет по закупкам из СУПД	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	15.02.2022
6.	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Информационная справка	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	01.04.2022
7.	Проведение мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Информационная справка	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	01.06.2022
8.	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (средства экономии)	Письмо МОНиМП НО в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	15.06.2022
9.	Подготовка цифровых классов			
9.1	Разработка проекта регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Проект типового дизайн-проекта Цифрового класса	ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области (Далее – ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО)	До 01.05.2022
9.2	Согласование регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Дизайн-проект Цифрового класса	МОНиМП НО	До 15.05.2022
9.3	Утверждение регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса	Приказ МОНиМП НО	МОНиМП НО	До 20.05.2022
9.4	Направление регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса в адрес глав администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - ОМСУ)	Письмо МОНиМП НО	МОНиМП НО	До 25.05.2022
9.5	Проведение ремонтных работ в ОО Нижегородской области в	Оформленный в соответствии с	ОМСУ, ОО	До 25.08.2022

	соответствии с типовым дизайн-проектом Цифрового класса	типовым дизайн-проектом кабинет		
10.	Проведение мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Фотографии, Рекомендации по брендингованию	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	25.08.2022
11.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	25.08.2022
12.	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Информационная справка	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	30.11.2022
13.	Повышение квалификации педагогических работников ОО Нижегородской области по вопросам проведения эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	Удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке	ГБОУ ДПО НИРО	25.08.2022
14.	Передача закупленного оборудования на баланс образовательной организации	Акты приема-передачи	ОО	25.08.2022
15.	Мониторинг достижения целевых показателей реализации мероприятия по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда " национального проекта «Образование» в 2022 году	Аналитическая справка	МОНиМП НО, ГБОУ ДПО НИРО	В течение года