



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

16.05.2022

316-01-63-1125/22

№ _____

г. Нижний Новгород

**Об утверждении медиаплана
информационного сопровождения
мероприятий по проведению
эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и
среднего общего образования в рамках
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» в 2022 г**

В целях выполнения «дорожной карты» по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году, в утвержденных приказом от 12.01.2022 № 316-01-63-9/22 общеобразовательных организация

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения мероприятий по проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году в соответствии с Приложением.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра Перенкову Е.В.

Министр



О.В. Петрова

Приложение
к приказу Министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
от 6.05.2022 № 6-01-63-1125/22

**Медиаплан
информационного сопровождения мероприятий по проведению
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» в 2022 г.**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственн ые	Медиа- площадка	Результат
1	Организация ВКС по вопросам проведения эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» в 2021 году	До 1 сентября 2022 года	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО	Официальные сайты, социальные сети	Информация об итогах проведения ВКС размещена на официальных сайтах и социальных сетях
2	Подготовка Цифровых классов. Проведение ремонтных работ помещений Цифровых классов в соответствии с типовым дизайнпроектом	До 31 августа 2022 года	ОО	Официальные сайты, социальные сети	Новости и фотоотчеты ремонтных работ помещений Цифровых классов размещены на официальных сайтах и в социальных сетях
3	Приемка, установка и настройка оборудования, приобретение программного обеспечения и/или прав доступа для работы в Цифровом Классе	До 31 октября 2022 года	ОО	Социальные сети, официальные сайты	Информация о приемке и установке оборудования в Цифровых классах, фотоотчеты размещены в социальных сетях и на

					официальных сайтах
4	Открытие Цифровых классов в общеобразовательных организациях Нижегородской области	Ноябрь-декабрь 2022 года	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО МОУО ОО	Официальные сайты и социальные сети	Новости об открытиях Цифровых классов в ОО размещены на официальных сайтах и социальных сетях
5	Повышение квалификации педагогических работников ОО Нижегородской области в области использования цифровых технологий	Сентябрь-декабрь 2022 года	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО ОО	Социальные сети, официальные сайты	Мероприятия по повышению квалификации педагогов ОО освещены на официальных сайтах и социальных сетях
6	Обеспечение ОО высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в городах скорость соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с), обеспечение подключения к единой сети передачи данных	До 31 декабря 2022 года	МОНиМП НО	Официальные сайты, социальные сети	Информация размещена на официальных сайтах и социальных сетях
7	Подключение общеобразовательных организаций к информационно-коммуникационной образовательной платформе (далее - ИКОП)	До 1 сентября 2022 года	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО ОО	Официальные сайты и социальные сети	Информация размещена на официальном сайте и в социальных сетях
8	Проведение совещаний и мероприятий с использованием ИКОП	Сентябрь-декабрь 2022 года	МОНиМП НО ГБОУ ДПО НИРО МОУО ОО	Официальные сайты и социальные сети	Новости о проведенных мероприятиях размещены на официальных сайтах и/или социальных сетях